

## ANEXO IV

### CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO |  |             |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|------------------------|--|-------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|                        |  |             | PRAZOS (semanas) |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| ATIVIDADE              | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE   | PRECEDÊNCIA | S1               | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 |  |
| A                      | Elaboração e entrega à UFLA do PROJETO BÁSICO (PB)                   | -           |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| B                      | Revisão pela UFLA e envio ao licitante vencedor para adequação do PB | A           |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| C                      | Entrega definitiva do PROJETO BÁSICO À UFLA                          | B           |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| D                      | Elaboração e entrega à UFLA do PROJETO EXECUTIVO (PE)                | C           |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| E                      | Revisão pela UFLA e envio ao licitante vencedor para adequação do PE | D           |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| F                      | Entrega definitiva do PROJETO EXECUTIVO À UFLA                       | E           |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |