ANEXO IV

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

- PRAZQOS (semanas)_
ATIVIDADE DESCRICAQ DA ATIVIDADE PRECEDENCIA S7|58 S9|S10(S11|S12

Elaboracéo e entrega & UFLA do PROJETO BASICO (PB) -

Revisao pela UFLA e envio ao licitante vencedor para adequacao do PB
Entrega definitiva do PROJETO BASICO A UFLA
Elaboracéo e entrega a UFLA do PROJETO EXECUTIVO (PE)

Revisao pela UFLA e envio ao licitante vencedor para adequacdo do PE
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Entrega definitiva do PROJETO EXECUTIVO A UFLA




